

| PHASAGE | DESIGNATION | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 |
|---------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | <u>Installation de chantier</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <u>Entre Rue Pigéron et Rue de Rigaudin</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EU/Remplacement de canalisation ø200 (Grès) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UN/Remplacement des branchements ø130 (Béton) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pose regard 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UN/Remplacement de canalisation ø300 (Béton) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UN/Remplacement des branchements ø130 (Béton) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Remplacement Boîte de branchement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finitions & Enrobés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Travaux de sondages | <u>Entre rue Rigaudin et rue aux Reliques</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | <u>Entre Rue de Rigaudin et Rue Cécilia Kellermann</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pose regard 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Remplacement de canalisation ø300 (Béton) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | UN/Remplacement des branchements | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Remplacement Boîte de branchement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Finitions & Enrobés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |